CALENDARUL RESURSELOR

Companion AI pentru îngrijirea pielii (lucrare de licență) · ore pe săptămână · 03.08.2026 – 30.05.2027 · efortul vine din WBS (1282 h), responsabilul din matricea RACI · versiunea 1.1, 06.11.2026

Prima zi a proiectului (luni) 03.08.2026

Ore disponibile într-o săptămână de semestru 35 h / membru

Tip (S = săptămână de lucru, V = vacanță)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	V	V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Total (h)	Diferență	Verificare / observații
Săptămâna	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	Vac.	Vac.	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41			
Luni	03.08	10.08	17.08	24.08	31.08	07.09	14.09	21.09	28.09	05.10	12.10	19.10	26.10	02.11	09.11	16.11	23.11	30.11	07.12	14.12	21.12	28.12	04.01	11.01	18.01	25.01	01.02	08.02	15.02	22.02	01.03	08.03	15.03	22.03	29.03	05.04	12.04	19.04	26.04	03.05	10.05	17.05	24.05			
Evenimente																		Liber 30.11 și 1.12; Jalon: rezultatele E1–E4			Vacanță	Vacanță	Liber 6–7.01		Sesiune	Sesiune	Sesiune								Jalon: MVP (31.03)				Liber 30.04; Jalon: beta încheiat (30.04)	Liber 3.05			Jalon: teza (31.05)			

1 · DISPONIBILITATEA MEMBRILOR (ore pe săptămână): sărbători, vacanțe, calendarul universitar

Membru	Nume și rol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	Vac.	Vac.	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	Total
DG	DG · Daria Giotina, manager de proiect și dezvoltator	40	40	40	40	40	40	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	21	35	35	0	0	21	35	20	20	20	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35	35	35	1398

De ce e redusă disponibilitatea

Vara până la 27.09: 40 h. Semestrul universitar: 35 h. Sărbători legale (30.11, 1.12, 6–7.01, 30.04, 3.05): −7 h pe zi. Vacanța de iarnă 21.12–03.01: 0 h. Sesiunea de examene de iarnă 18.01–07.02: 20 h. Vacanța intersemestrială 08.02–21.02: 40 h.

2 · ALOCAREA PE PACHETE DE LUCRU (ore pe săptămână): efortul din WBS, responsabilul (R) din matricea RACI

Cod WBS	Pachet de lucru	Responsabil (R)	Efort WBS (h)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	Vac.	Vac.	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	Planificat	Diferență	Verificare
1.1	**Managementul proiectului · 48 h**																																																
1.1.1	Carta proiectului	DG	8										8																																		8.	0	OK
1.1.2	Enunțul domeniului	DG	8									3	3	2																																8.	0	OK
1.1.3	WBS-ul și dicționarul WBS	DG	8									3	3	2																																8.	0	OK
1.1.4	Planul și calendarul resurselor	DG	8												4	4																														8.	0	OK
1.1.5	Rapoartele de stare (lunare, M1–M10)	DG	10					1				1						1			1							1				1					1				1				1	10.	0	OK
1.1.6	Raportul final și lecțiile învățate	DG	6																																										6	6.	0	OK
1.2	**Cercetare și cerințe · 92 h**																																															
1.2.1	Studiul bibliografic	DG	40	5	5	5	5	5	5	5	5																																			40.	0	OK
1.2.2	Întrebările de cercetare	DG	16	4	4	4	4																																							16.	0	OK
1.2.3	Specificația cerințelor aplicației	DG	24														5	5	5	5	4																										24.	0	OK
1.2.4	Registrul surselor de date și al licențelor	DG	12	2	2	2	2	2	2																																						12.	0	OK
1.3	**Proiectare · 84 h**																																															
1.3.1	Arhitectura sistemului	DG	20				4	4	4	4	4																																				20.	0	OK
1.3.2	Modelul de date (EER, schema relațională)	DG	20					8	4	4	4																																				20.	0	OK
1.3.3	Prototipul interfeței (Figma)	DG	32					3	3	3	3			4	4	3	3	3	3																												32.	0	OK
1.3.4	Contractul API	DG	12															2	4	3	3																											12.	0	OK
1.4	**Componenta ML de analiză a pielii · 280 h**																																															
1.4.1	Setul de date SCIN pregătit (audit, etichete, împărțiri)	DG	40						10	10	10	10																																			40.	0	OK
1.4.2	Modelul de referință pe imagine (E1)	DG	40								14	13	13																																		40.	0	OK
1.4.3.1	Variantele de fuziune (E1)	DG	32									11	11	10																																	32.	0	OK
1.4.3.2	Analiza răspunsurilor lipsă (E2)	DG	28										3	13	12																																28.	0	OK
1.4.4	Raportul pe tonuri de piele (E3)	DG	20											7	7	6																															20.	0	OK
1.4.5	Calibrarea și ieșirea „incert” (E4)	DG	24												6	6	6																														24.	0	OK
1.4.6	Evaluarea externă și modelele fundație (E5–E7)	DG	40										2	6	7	6	7	6	6																												40.	0	OK
1.4.7	Modulul de explicabilitate Grad-CAM	DG	16												4		4	4	4																												16.	0	OK
1.4.8	Modelul exportat și fișa modelului	DG	16															6	5	5																											16.	0	OK
1.4.9	Serviciul de inferență ML	DG	24																6	5	7	6																										24.	0	OK
1.5	**Backend (API FastAPI) și baza de date · 240 h**																																															
1.5.1	Modulul de autentificare și conturi	DG	32																	16	16																										32.	0	OK
1.5.2	API-ul de analiză a pielii	DG	24																					12	12																						24.	0	OK
1.5.3	API-ul de produse și ingrediente	DG	32																						8	6	18																			32.	0	OK
1.5.4	API-ul de rutine, jurnal și progres	DG	32																								1	16	15																32.	0	OK
1.5.5	Stocarea fotografiilor și drepturile GDPR	DG	24																									4	20																24.	0	OK
1.5.6.1	Dicționarul de date și datele de test	DG	19												10	9																														19.	0	OK
1.5.6.2	Schema relațională de referință (PostgreSQL)	DG	25														1	5		4	8			7																						25.	0	OK
1.5.6.3	Colecțiile MongoDB: validare, indexuri, interogări	DG	31																					2	15	14																				31.	0	OK
1.5.6.4	Importul produselor, testele și copiile de siguranță	DG	21																										21																21.	0	OK
1.6	**Aplicația mobilă (React Native + Expo) · 188 h**																																															
1.6.1	Ecranele de cont și de pornire	DG	24																										5	19																24.	0	OK
1.6.2.1	Captura foto ghidată	DG	16																												16															16.	0	OK
1.6.2.2	Chestionarul cu opțiunea „sari peste”	DG	12																												12															12.	0	OK
1.6.2.3	Ecranul de rezultat (Încredere, Grad-CAM)	DG	20																													20														20.	0	OK
1.6.3	Scannerul de coduri de bare și fișa ingredientelor	DG	40																													1	20	19												40.	0	OK
1.6.4	Constructorul de rutine	DG	36																														12	12	12												36.	0	OK
1.6.5	Jurnalul, pozele de progres și mementourile	DG	40																																16	24											40.	0	OK
1.7	**Testare · 98 h**																																															
1.7.1	Planul de testare	DG	6																3	3																											6.	0	OK
1.7.2	Testele de integrare (API + ML)	DG	20																														6	14												20.	0	OK
1.7.3	Testele end-to-end ale aplicației	DG	20																																3	4	7	6									20.	0	OK
1.7.4	Raportul de securitate și GDPR	DG	16																																			4	12									16.	0	OK
1.7.5	Raportul testului beta	DG	20																																					5	5	5	5						20.	0	OK
1.7.6	Remedierea defectelor	DG	16																																						4	4	4	4					16.	0	OK
1.8	**Teza de licență · 206 h**																																															
1.8.1.1	Cap. 1 Introducere	DG	12	2	2	2	2	2	1	1																																					12.	0	OK
1.8.1.2	Cap. 2 Fundamente teoretice și lucrări conexe	DG	32	5	5	5	5	4	4	4																																					32.	0	OK
1.8.1.3	Cap. 3 Cerințe	DG	16																																						4	12						16.	0	OK
1.8.2.1	Cap. 4 Proiectarea sistemului	DG	16																																					16							16.	0	OK
1.8.2.2	Cap. 5 Metodologia AI/ML	DG	24																																					2	22						24.	0	OK
1.8.2.3	Cap. 6 Implementare	DG	18																																							2	16					18.	0	OK
1.8.2.4	Cap. 7 Securitate și GDPR	DG	12																																							12						12.	0	OK
1.8.3	Capitolele de rezultate și concluzii (8–9)	DG	40																																								6	34					40.	0	OK
1.8.4	Versiunea finală formatată	DG	16																																										8	8			16.	0	OK
1.8.5	Prezentarea pentru susținere	DG	20																																										2	18			20.	0	OK
1.9	**Livrarea aplicației · 46 h**																																															
1.9.1	Aplicația instalată (build + API în UE)	DG	20																																									2	18				20.	0	OK
1.9.2	Codul sursă publicat și README	DG	10																																										10			10.	0	OK
1.9.3	Manualul utilizatorului	DG	16																																										1	15			16.	0	OK
TOTAL			**1282**	**18.**	**18.**	**18.**	**22.**	**29.**	**33.**	**31.**	**40.**	**35.**	**35.**	**35.**	**35.**	**32.**	**35.**	**35.**	**35.**	**35.**	**21.**	**35.**	**35.**			**21.**	**35.**	**20.**	**20.**	**20.**	**40.**	**40.**	**35.**	**35.**	**35.**	**35.**	**35.**	**35.**	**35.**	**35.**	**35.**	**28.**	**28.**	**35.**	**35.**	**33.**	**1282.**		

3 · ÎNCĂRCAREA MEMBRILOR: orele alocate împărțite la orele disponibile (peste 100% = supraîncărcare)

Tip (S = săptămână de lucru, V = vacanță)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	V	V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Total (h)	Diferență	Verificare / observații
Săptămâna		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	Vac.	Vac.	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41			
Luni		03.08	10.08	17.08	24.08	31.08	07.09	14.09	21.09	28.09	05.10	12.10	19.10	26.10	02.11	09.11	16.11	23.11	30.11	07.12	14.12	21.12	28.12	04.01	11.01	18.01	25.01	01.02	08.02	15.02	22.02	01.03	08.03	15.03	22.03	29.03	05.04	12.04	19.04	26.04	03.05	10.05	17.05	24.05			
Membru	Ce arată rândul	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	Vac.	Vac.	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	Total		
DG	Ore alocate	18.	18.	18.	22.	29.	33.	31.	40.	35.	35.	35.	35.	32.	35.	35.	35.	35.	21.	35.	35.			21.	35.	20.	20.	20.	40.	40.	35.	35.	35.	35.	35.	35.	35.	35.	35.	28.	28.	35.	35.	33.	**1282.**		1282 / 1398 h
	Încărcare	**45%**	**45%**	**45%**	**55%**	**73%**	**83%**	**78%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**91%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**94%**	**92%**		

CUM A FOST FĂCUT PLANUL

Planificarea: fiecare pachet are o fereastră de săptămâni luată din fazele lunare ale cartei proiectului (M1 cercetare, M2 proiectare, M3–M4 componenta ML, M5 backend, M6–M8 aplicația, M9 testare și beta, M10 teza); orele se împart cât mai egal în fereastră. Se planifică întâi documentele de management, apoi pachetele cu jalonul cel mai apropiat.

Jaloane: rezultatele E1–E4 până la 30.11.2026, MVP-ul până la 31.03.2027, testul beta până la 30.04.2027, teza până la 31.05.2027. Niciun pachet nu trece de săptămâna jalonului lui.

Nivelare (mutare în timp): capitolele 1 și 2 ale tezei (1.8.1.1, 1.8.1.2) se scriu vara, împreună cu studiul bibliografic; pachetele care nu încăpeau în fereastra inițială au fost prelungite, fără să treacă de jalon: 1.5.2 (până în S22), 1.5.3 (până în S24), 1.5.4 (până în S26), 1.5.5 (până în S26), 1.5.6.2 (până în S21), 1.5.6.3 (până în S23), 1.6.1 (până în S27), 1.6.2.1 (până în S28), 1.6.2.2 (până în S28), 1.6.2.3 (până în S29), 1.6.3 (până în S31), 1.6.4 (până în S32), 1.7.2 (până în S29), 1.8.1.3 (până în S36), 1.8.2.1 (până în S34), 1.8.2.2 (până în S35), 1.8.4 (până în S41), 1.9.3 (până în S40).

Rezultat: 1282 h planificate din 1398 h disponibile (92%); nicio săptămână peste 100%. Rezerva de 116 h este însă aproape toată vara (111 h): din septembrie până în mai, 34 din 33 săptămâni sunt la 90–100%, deci fără rezervă. Dacă un risc se produce, recuperarea vine din planul B al riscului R1 (se renunță întâi la 1.6.5, apoi la 1.6.4, până la 76 h), printr-o cerere de schimbare.

LEGENDĂ

	Celulă de completat (cifrele albastre sunt date introduse de mână)
	Ore planificate pe pachet în săptămâna respectivă
	Săptămână de vacanță
	Încărcare sub 90%
	Încărcare între 90% și 100%: fără rezervă
	Peste 100% sau lucru planificat când membrul e indisponibil: nivelați